

20 DE FEBRERO DE 2023

Primer Sprint.

PROYECTO VII - UNIDAD 2 ACTIVIDAD 2

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ALMARAZ

ASESORA: MARIA LUISA GARCÍA SÁNCHEZ

Primer Sprint.

Nombre del proyecto:

IP Flexible Management Tool – Sistema de administración de direccionamientos IP, para que los administradores de redes y sistemas lleven un buen control de direcciones y segmentos, evitando duplicidad en su uso que causan caída de sistemas y unidades de negocio.

Sprint Planning:

Se realiza junta donde se analiza en backlog y como resultado se establecen las siguientes actividades en el primer sprint:

Elegir hosting.

Elegir dominio.


Elegir plataforma para el diseño de wireframes.

Elegir herramientas adicionales requeridas para el proyecto.

Suscripción a plataforma de diseño de wireframes.

La duración del sprint: una semana.

GitHub link: https://github.com/antoniofdez76/ProyectoVII-Sprint1



Junta retrospectiva.

Se analizan las actividades, complicaciones durante el desarrollo de las actividades, ya que las actividades no eran de gran complejidad, su ejecución no fue difícil, mas

sin embargo no se conto con el factor ajeno que llevo al participante del proyecto a estar ausente. Por lo que se tomarán medidas para recuperar lo perdido y considerarlo en los próximos sprints.

Modificaciones:

Se modificó el sprint 1, pasando las siguientes actividades a Sprint 2:

- Hacer diagrama o mapa del sitio
- Instalar herramientas elegidas y requeridas para el proyecto.
- Diseñar logica matemática de los calculos para subneteo.

Y se agrego la siguiente a sprint 1.

• Suscripción a plataforma de diseño de wireframes.

Referencias:

García M. (12 de julio 2020). ¿Qué es un SPRINT en Scrum? [Blog]. IT-tude. https://ittude.com.ar/b/scrum/que-es-un-sprint/

West, D. (2022). Planificación de sprints. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-planning